



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU

FUTURA  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

RMIC8GK00T

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. LARGO S.PIO V

**Sede:**

(ROMA)-L.GO S.PIO V 20-ROMA-LAZIO

**Titolo progetto:**

Innovare, fare, creare con le  
STEM

**CUP:**

I84D23003340006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.1-2023-1143-P-35474

**Importo finanziato:**

98.299,54 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Giovanni Simoneschi in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore RMIC8GK00T - I.C. LARGO S.PIO V, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

### DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	15/11/2023	15/05/2025	29/02/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	08/04/2024	09/04/2024		
Pubblicazione bando di gara	10/04/2024	10/04/2024		

<b>Fasi procedurali</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine effettiva</b>
Aggiudicazione *	22/04/2024	22/04/2024		
Stipula Contratto *	27/04/2024	27/04/2024		
Esecuzione Fornitura *	06/05/2024	09/05/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	12/05/2025	15/05/2025		

**Data**

21/03/2024

**LEGALE RAPPRESENTANTE**

Giovanni Simoneschi